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1. Inleiding 

De gemeente Cranendonck wil samen met haar partners, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, een 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) hebben voor het primair- en voortgezet onderwijs in de gemeente 

Cranendonck. Samen streven ze naar de beste onderwijsomgeving voor het kind. Dit IHP biedt de gemeente, 

schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een dynamisch beleidsperspectief, geborgd in een gedragen 

en transparant uit te voeren meerjaren huisvestingsplan. Dit plan geeft houvast aan hoe om te gaan met 

investeringen in gebouwen voor onderwijs en kinderopvang opdat er in de gemeente Cranendonck een 

duurzame en gezonde onderwijs- en kinderopvangomgeving kan worden voortgezet. Naast de 

ontwikkelingen van het leerlingenaantal en de technische staat van de gebouwen, zijn meer kwalitatieve 

vragen aan de orde geweest, zowel ten aanzien van de functionaliteit van de gebouwen als ontwikkelingen 

in het aanbod van onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen. Het IHP geeft daarmee inzicht in de grootste 

knelpunten en geeft helderheid over de gewenste oplossingsrichtingen. Hierbij dient tevens aandacht te zijn 

voor zowel korte- als langere-termijn-oplossingen. 

Het voorliggende IHP is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met de gemeente 

Cranendonck, SKOzoK, RBOB De Kempen, Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de 

kinderopvangorganisaties Klikkelstein, Peuterdorp, Kiekeboe, Mira kinderdagverblijf, De Vlindertuin, IK-OOK en 

kinderopvang Bij Bartje1.  

 
1 Villa Vrolijk is recent gestart en daarom niet betrokken bij dit traject. 
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Het IHP biedt een perspectief voor de schoollocaties voor het primair- en voortgezet onderwijs voor de 

komende zestien jaar.  

1.1 Plan van aanpak 

Een belangrijk uitgangspunt voor het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van de schoolbesturen, 

kinderopvangorganisaties en de gemeente. Betrokkenheid van en draagvlak bij de schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties vormt de basis voor de aanpak. De schoolbesturen en kinderopvangorganisaties 

zijn betrokken bij het IHP-proces door te participeren in een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Hierin zijn 

informatie, inzichten en standpunten onderling gedeeld om zo tot een samenhangend en gedragen plan te 

komen. 

▪ Actualisatie basisinformatie 

Voor elke locatie is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een ‘factsheet’ gemaakt. Het gaat 

hier om gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, technische- en functionele kwaliteit en de ontwikkeling 

van vraag en aanbod op basis van de leerlingenprognoses. Tevens is het medegebruik van de (onderwijs) 

capaciteit inzichtelijk gemaakt. De factsheets zijn als bijlage toegevoegd aan de rapportage. 

 

▪ Visie op onderwijs en huisvesting 

Om uiteindelijk tot plannen te kunnen komen, wordt eerst de vraag beantwoord wat de gemeente en 

schoolbesturen met hun onderwijs- en opvanghuisvesting beogen. Thema’s als aanbod, krimp en groei, 

gezondheid, duurzaamheid en investeren in kinderopvang zijn behandeld in werksessies.  

 

▪ Situatieschets per kern 

Aan de hand van de basisinformatie en het inzicht in de vooraf benoemde knelpunten en ontwikkelingen, 

is een situatieschets gemaakt van de gemeente Cranendonck in de vorm van een zogenaamde 

scenariokaart. Deze scenariokaart geeft de knelpunten per kern in een visualisatie weer. Tijdens de 

werksessies is per school(gebouw) stilgestaan bij mogelijke ontwikkelrichtingen, samenwerking & clustering 

en karakteristieken van het onderwijs en/of huisvesting inclusief opvang. Hieruit zijn verschillende scenario’s 

naar voren gekomen. 

 

▪ Scenariovorming, prioritering en oplossingsrichting 

Op basis van de scenario’s is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die binnen het IHP, in 

verschillende fasen, om een ingreep vragen. De basisinformatie uit de factsheets, de situatieschets per 

kern en de prioritering vormen de input voor de oplossingsrichting. De oplossingsrichting is erop gericht de 

geconstateerde knelpunten op te lossen en de geformuleerde ambities te realiseren.  

 

▪ Financiële vertaling oplossingsrichting 

Voor de oplossingsrichting worden de investeringskosten in beeld gebracht. Op basis hiervan kan 

vervolgens door de gemeente de consequentie voor de meerjarenbegroting worden gemaakt.  

 

▪ Rapportage IHP 

De situatieschets per kern, de gezamenlijke ambities en afspraken, oplossingsrichtingen en de scenario’s, 

inclusief financiële vertaling, zijn vastgelegd in het voorliggende rapport. In deze rapportage is tevens voor 

elke schoollocatie een voorstel opgenomen voor de toekomstige huisvesting. 
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1.2 Status IHP 

Dit IHP is in overleg tussen gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties tot stand gekomen. De 

partijen hebben een akkoord gegeven op de visie en ambitie op onderwijshuisvesting. Het vormt daarnaast 

een perspectief om alle besluiten rond investeringen in huisvesting de komende jaren langs elkaar te leggen 

en kan iedere vier jaar worden geactualiseerd. Het IHP is als het ware een koersdocument en geen 

blauwdruk. Op deze manier blijft flexibiliteit (beargumenteerd) gehouden.  

Het is aan alle partijen om te waarborgen dat projecten en daaraan gekoppelde investeringen mogelijk zijn. 

Het plan krijgt status met een vaststellingsbesluit vanuit de gemeenteraad. Hiermee staan de investeringen in 

de eerste vier jaar vast en weet de gemeenteraad welke investeringen vanaf jaar vijf en verder verwacht 

worden. Over investering na de eerste periode van 4 jaar dient de gemeenteraad aparte besluiten te nemen. 

Naast de investering van de gemeente is ook sprake van investering vanuit schoolbesturen in de vorm van 

een bijdrage. Als partijen zich onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) houden of er onderling niet uitkomen, 

dan wordt teruggevallen op de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente. 
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2. Visie 

In dit hoofdstuk is de visie op onderwijs- en onderwijshuisvesting beschreven. De visie vormt het fundament 

voor het Integraal Huisvestingsplan. In een interactieve werksessie met vertegenwoordigers van de 

schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente zijn de ontwikkelingen benoemd die van 

invloed zijn op de huisvesting van onderwijs in de gemeente Cranendonck. De vraag die centraal staat is: wat 

is nodig om te komen tot passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting die een bijdrage levert aan 

goed onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? Aan de hand van verschillende 

thema’s wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deze vraag.  

 

2.1 Onderwijsaanbod 

Aanbod per kern  

De gemeente Cranendonck bestaat uit de 6 kernen: Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze 

en Soerendonk. Op dit moment heeft iedere kern één of meerdere onderwijs- en 

kinderopvangvoorziening(en). De gemeente draagt zorg voor goede onderwijsvoorzieningen voor alle 

kernen. Dit is haalbaar zolang een school een kwalitatief verantwoord aanbod van onderwijs kan bieden dat 

toekomstbestendig is en perspectief heeft. Het schoolbestuur beslist in hoeverre een onderwijslocatie (nog) 

voldoet aan de hand van een breed palet van indicatoren, zoals onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap, 

financiële gezondheid, welbevinden van kinderen, geografische spreiding en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Indien het niet meer haalbaar is, neemt het schoolbestuur het initiatief om in gesprek te 

gaan met de gemeente en de betrokken (kind)partners.  

Daarnaast zijn de onderwijslocaties gesitueerd op toekomstbestendige en goed bereikbare locaties, zowel 

voor bestaande als nieuw te realiseren onderwijslocaties. 

 

 

 

 

Structuurvisie 2024 gemeente Cranendonck 

In de structuurvisie 2024 van de gemeente Cranendonck en de raadsagenda is een aantal 

uitgangspunten voor een breed en bereikbaar onderwijs geformuleerd: 

▪ Inzetten op diverse vormen van onderwijs. 

▪ De gemeente draagt zorg voor goede onderwijsvoorzieningen voor alle kernen. 

▪ Gelet op de demografische ontwikkelingen moet er rekening gehouden worden dat de basisscholen 

in Gastel en in Budel – Dorplein niet langer zelfstandig kunnen zijn. 

▪ Toepassen van functiemenging om de kwaliteit en functionaliteit van het onderwijs te behouden. 

Scholen moeten een centraal punt in de samenleving worden. 

▪ Inzetten op kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

▪ Het streven naar enige vorm van onderwijsvoorzieningen in de kernen en waar mogelijk het uitbreiden 

van de basisscholen tot brede scholen / multifunctionele accommodaties met een brede 

maatschappelijke functie. 

▪ Het handhaven van onderbouw voor middelbaar onderwijs, voor zover de bevolkingssamenstelling dit 

toelaat, waarbij wel reëel gekeken wordt naar vraag en aanbod en betaal- en haalbaarheid. 

▪ Het verbeteren van de bereikbaarheid van voortgezet en speciaal onderwijs. 
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Complementair en integraal aanbod  

Primair onderwijs 

In de gemeente Cranendonck is er een breed (complementair) aanbod van basisonderwijs, zodat er 

(thuisnabij) voor ieder kind op redelijke afstand een school is die passend onderwijs2 biedt. Het kijken naar een 

breed aanbod op gemeentelijk niveau betekent ook samenwerken tussen schoolbesturen en overige 

partners. Dit wil zeggen vanuit een netwerkstructuur onderling expertise delen en over bestuurlijke grenzen 

heenstappen, vanuit het belang van het kind. Op deze manier kunnen meer leerlingen in het reguliere 

onderwijs blijven. De diversiteit in het aanbod maakt ook dat ouders iets te kiezen hebben.   

Om een breed aanbod in onderwijs te behouden is het streven slim gebruik te maken van de ruimten en 

voorzieningen te delen, bijvoorbeeld door te kijken naar (brede) kindvoorzieningen. Leegstand kan gebruikt 

worden voor kindvoorzieningen (onder andere opvang) die de school ondersteunen/versterken. Daarnaast 

vraagt passend onderwijs om een ander (flexibel) ruimtegebruik, bijvoorbeeld ruimten waar onder 

begeleiding, zelfstandig of in een groep gewerkt kan worden (zie paragraaf 2.3).  

Voortgezet onderwijs  

Het voortgezet onderwijs in de gemeente Cranendonck wordt verzorgd door het BRAVO! College (hierna te 

noemen: BRAVO). BRAVO is een relatief kleine school met het streven naar een zo breed mogelijk 

onderwijsaanbod van vmbo basis tot en met atheneum. Dit kunnen zij niet alleen, maar doen zij samen met 

het andere (voortgezet) onderwijsinstellingen in de regio en het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen 

jongeren in de gemeente Cranendonck dichtbij voortgezet onderwijs volgen.  

 

2.2 Samenwerking 

Doorlopende ontwikkellijn  

De ambitie van onderwijs, opvang en de gemeente is om een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar (met 

onderwijs vanaf 4 jaar) aan te bieden. De doorlopende ontwikkellijn tussen primair en voortgezet onderwijs 

zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling op cognitief en sociaal gebied. Wanneer leerlingen de overstap 

van primair naar voortgezet onderwijs maken, zorgen de scholen voor een warme overdracht.  

De doorlopende ontwikkellijn maakt het mogelijk om leerlingen hun eigen, passende plek te geven in het 

 
2 Scholen hebben per 1 augustus 2014 de zorgplicht om een passende onderwijsplek voor ieder kind te realiseren.  

Onderwijs aan nieuwkomers 

Kinderen van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel volgen primair onderwijs bij De Opstap (gehuisvest in 

De Muzenberg) en voortgezet onderwijs op het terrein van het azc. Beide onderwijslocaties zijn onderhevig 

aan fluctuaties in leerlingenaantallen.  

Op dit moment wordt door de schoolbesturen van het primair- en voortgezet onderwijs gekeken op welke 

manier samenwerking kan bijdragen aan het opvangen van de onzekerheden in leerlingenaantallen.  

Daarnaast is SKOzoK met een aantal partners, waaronder RBOB De Kempen, in gesprek om een 

taalexpertisecentrum te gaan vormen. Daarbij is medewerking vanuit gemeenten in de regio 

voorwaardelijk, vanwege de regionale functie. Er wordt via een businesscase bekeken of dit haalbaar is.  

Voor het voortgezet onderwijs, met huisvesting op het azc, geldt dat hoewel het geen onderdeel is in het 

IHP het niet vergeten mag worden. Dit omdat Stichting LVO benadrukt dat hier nog een vraagstuk ligt 

aangezien betreffende huisvesting (nog) niet aan de maat is. Deze huisvestingsopdracht pakt de 

gemeente buiten het IHP op in samenwerking met o.a. Stichting LVO.  
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onderwijs, waarbij er aandacht is voor een goede doorverwijzing. Het doel is om kinderen van begin af aan zo 

goed mogelijk te adviseren.  

Daarnaast heeft de doorlopende ontwikkellijn een preventieve functie. Het stelt leerkrachten in staat om 

gezamenlijk en vroegtijdig verzuim of leer- en gedragsproblemen te signaleren en daarbij passende hulp te 

bieden en/of in te schakelen. Hiermee wordt de continuïteit van ondersteuning van primair naar voortgezet 

onderwijs bevorderd. 

Ook zijn er actieve contacten tussen de voorschoolse voorziening en de scholen. Hierdoor starten peuters en 

kinderen die een kinderdagverblijf hebben bezocht via een ‘warme overdracht’ op de basisschool. Zowel de 

basisschool als de kinderopvang nemen hierin de verantwoordelijkheid.  

(Breed) kindcentrum  

Aanvullend op de doorlopende ontwikkellijn wordt ook toegewerkt naar het concept van een (breed) 

kindcentrum, waarbij kindpartners (onderwijs en opvang) vanuit één gezamenlijke visie samenwerken. Bij 

voorkeur vindt dit plaats in (of nabij) een schoolgebouw. Ieder kindcentrum heeft een eigen visie passend bij 

de wijk/populatie, waardoor er een differentiatie ontstaat in kindcentra. Waar nodig (passend bij de wijk) 

wordt dit breder getrokken met activiteiten en partners die het kindcentrum-concept versterken. Hierbij kan 

gedacht worden aan (jeugdgezondheids)zorg, gemeenschapshuis en vrijetijdsvoorzieningen (cultuur en 

sport), zodat deze laagdrempelig toegankelijk zijn voor ouders en kinderen, maar ook voor de wijk. Het 

toepassen van functiemenging is om de kwaliteit en de functionaliteit van het onderwijs te behouden. Een 

kindcentrum is daarmee een centraal punt, een ontmoetingsplek, in de (digitale) samenleving3.  

Bij het realiseren van nieuwbouw is het realiseren van een kindcentrum vanzelfsprekend. Op dat moment 

wordt ook breder gekeken naar aanvullende behoeften vanuit de wijk. Dit zodat bij nieuwbouw optimaal kan 

worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen een kern/wijk (integrale benadering), zowel fysiek als digitaal. 

Van belang is daarbij alle relevante gemeentelijke disciplines (onder andere sociaal domein, stedenbouw 

enz.) en externe (maatschappelijke) partners te betrekken.     

Bij bestaande bouw worden de mogelijkheden bekeken, zoals het inzetten van (structurele) leegstand. Om de 

continuïteit van de inhoudelijke samenwerking in een kindcentrum te borgen betekent dit ook dat de 

kindpartner een volwaardige partner in het gebouw is. Bij ruimtetekort wordt de kindpartner niet uit het 

schoolgebouw gezet, maar wordt per situatie gekeken naar een pragmatische en passende oplossing binnen 

de financieringsvormen en de wettelijke kaders. 

2.3 Passend en inclusief onderwijs 

Scholen hebben per 1 augustus 2014 de zorgplicht om een passende onderwijsplek voor ieder kind aan te 

bieden. Zodra een school niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, is de 

school verantwoordelijk om in overleg met ouders en schoolbesturen in het gebied van het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs en overeenkomstig het ondersteuningsplan daarvan, een passend 

onderwijsaanbod te realiseren. Daarbij wordt gestreefd naar zo thuisnabij mogelijk. Daarnaast is in juli 2016 het 

VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in werking getreden. Landen moeten zorg 

dragen voor een inclusieve samenleving, waartoe ook inclusief onderwijs behoort. Schoolbesturen en de 

gemeente onderschrijven het belang van het aanbieden van passend en inclusief onderwijs. Kansengelijkheid 

en het recht op kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen is belangrijk.  

Passend en inclusief onderwijs vraagt om een ander (flexibel) ruimtegebruik. Bijvoorbeeld ruimtes, waar onder 

begeleiding, zelfstandig of in kleine groepen gewerkt kan worden door leerlingen, externe zorgaanbieders 

en/of begeleiders. Schoolbesturen en de gemeente komen samen tot passende onderwijsplekken, 

afgestemd op de specifieke behoeften.  

 
3 Landelijke Klasse! Structuurvisie 2024 Gemeente Cranendonck, blz. 53. 
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2.4 Flexibiliteit en ruimtegebruik 

Voor gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om bestaande voorzieningen zo optimaal mogelijk vorm te 

benutten, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen. Het 

uitgangspunt is niet te bouwen voor leegstand van maatschappelijk vastgoed. De leerlingenprognose voor 

het primair onderwijs in de gemeente Cranendonck laat de komende 16 jaar een krimp tot stabilisatie zien. Er 

zijn wel verschillen zichtbaar per school en per kern. In het voortgezet onderwijs is de komende jaren sprake 

van een groei. Van belang is om bij zowel groei als krimp hierop te anticiperen met behoud en / of versterken 

van het onderwijs- en opvangconcept.  Bij uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw is het belangrijk 

aandacht te hebben voor flexibiliteit om groei, krimp en / of onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen. 

Daarnaast is aandacht voor het installatieconcept om grote investeringen bij aanpassing (en veranderingen 

in het binnenklimaat) zo veel mogelijk te voorkomen.  

Bij nieuwbouw is het van belang in breed perspectief de locatie en zijn omgeving te bezien zodat een goede 

spreiding van scholen gehandhaafd blijft, voldoende buitenruimte voor spelen is, aandacht is voor 

verkeersveiligheid bij de routes naar de school en voldoende ruimte is voor parkeren. Daarnaast is zoals 

genoemd in de structuurvisie en in paragraaf 2.2 Samenwerking, multifunctionaliteit en de koppeling met 

andere maatschappelijke voorzieningen een pre om een goede leeromgeving vorm te geven. 

Bij (vervangende) nieuwbouw of renovatie is het van belang om aandacht te hebben voor toekomstige 

aanpasbaarheid. Dit betekent:  

▪ Uitbreidingsmogelijkheden: bij planvorming rekening te houden met (toekomstige) uitbreiding zonder dat 

de uitbreiding het onderwijskundige of opvangconcept teniet doet.  

▪ Aanpasbaarheid: bij planvorming rekening houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp 

en/of onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen. Het gebouw faciliteert daarmee de gebruikers en niet 

Samenwerkingsconvenant Cranendonck 

Schoolbesturen, opvangorganisatie, secundaire partners (jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk) en 

gemeente Cranendonck gaan de samenwerking rondom de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 

tot 18 jaar borgen in een samenwerkingsconvenant Cranendonck. Dit convenant is nog niet gesloten en zal 

aansluitend zijn op het IHP en daarmee de opmaat zijn om vorm en inhoud te geven aan: 

▪ Echte samenwerking tussen organisaties om de ontwikkellijn van kinderen van 0-18 jaar goed vorm te 

geven. Ze versterken elkaar om zo de meest optimale ontwikkellijn voor kinderen mogelijk te maken. 

▪ De samenwerking staat voorop. Dit kan in een kindcentrum zijn, maar kan ook via een 

netwerkorganisatie waarin de dienstverlening vanuit verschillende locaties wordt aangeboden. 

▪ Het doel is waar mogelijk proactief en preventief te handelen om zo vroegtijdig de verdere ontwikkeling 

van kinderen te stimuleren. 

▪ Het doel is alle kinderen binnen de gemeente Cranendonck een passende plek te bieden, mits in 

samenhang met de regels van het samenwerkingsverband. 

▪ Belangrijk element is de warme overdracht: zonder warme overdracht vindt geen doorverwijzing of 

overname van de ontwikkeling van het kind plaats. Er is eerst contact voordat gehandeld wordt. 

▪ De samenwerking krijgt inhoudelijk vorm door de professionals (zoals leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers). De uitvoeringsorganisatie ziet toe op ruimte voor deze professionals om de doelen in de 

praktijk verder vorm te geven. 

▪ Deze samenwerking heeft ruimtelijke consequenties. Het streven is dit door inzet van bestaand 

maatschappelijk vastgoed vorm te geven en niet door het realiseren van extra vierkante meters. 

▪ Daarnaast committeren partijen zich om duidelijk te communiceren over het netwerk en de kwaliteit 

die geboden wordt. Hierbij gaat het om de kwaliteit van een zorgzame en educatieve omgeving 

waarin ieder kind een plek kan vinden. Dit ook om de weglek van kinderen naar België te voorkomen.  
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andersom. Daarnaast is aandacht voor het installatieconcept om grote investeringen bij aanpassing (en 

veranderingen in het binnenklimaat) zo veel mogelijk te voorkomen. 

▪ Transformeren van functie: bij scholen in kleine kernen (constructief) rekening houden met het 

transformeren naar een andere functie van het schoolgebouw.  

Dit betekent dat bij de planvorming rekening wordt gehouden met het veranderen van functie naar 

bijvoorbeeld woningen. Belangrijk aandachtspunt is dat de transformeerbaarheid niet ten koste mag 

gaan van de bruikbaarheid van het gebouw voor het onderwijs.  

 

Indien een situatie ontstaat waarbij een onderwijsvoorziening te maken heeft met (gedeeltelijke) leegstand, 

dan bepaalt de onderwijsorganisatie zelf in hoeverre leegstand een (financieel) probleem is. Indien de 

leegstand structureel is, dient in afstemming met de gemeente een plan opgesteld te worden om de 

leegstand terug te dringen en daarmee de capaciteit af te stemmen op de behoefte. Deze plannen dienen 

afgestemd te zijn op de toekomstige normatieve ruimtebehoeften (aantal leerlingen) en (maatschappelijke) 

ontwikkelingen binnen een gebied (bijvoorbeeld dorpsontwikkelingen). Het uitgangspunt is niet te bouwen 

voor leegstand. Dit vanuit de filosofie dat de voorzieningen bekostigd zijn of worden met maatschappelijke 

middelen. Investeringen worden daarom beargumenteerd en maatschappelijk verantwoord gepleegd. Bij het 

maken van integrale en toekomstbestendige plannen wordt vanzelfsprekend ook gekeken naar het 

huisvesten van opvangfuncties en/of overige partners.  

 

Door nieuwbouw op een andere locatie ontstaat er mogelijk de behoefte de bestaande schoollocatie te 

transformeren. Omdat leegstand niet wenselijk is, is de transformatie integraal onderdeel van een traject voor 

een nieuwe schoollocatie. 

2.5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente Cranendonck. In de nota Duurzaamheid 2020-

2024: samen op weg naar een duurzaam Cranendonck wordt hier nader invulling aan gegeven. Dit in 

aansluiting op het klimaatakkoord van Parijs.  

 

Binnen het IHP worden, in lijn met de duurzaamheidvisie van de gemeente Cranendonck en de geldende 

wet- en regelgeving, duurzaamheidsambities geformuleerd voor de onderwijshuisvesting. 

Onderwijshuisvesting, gefinancierd met maatschappelijke middelen vanuit overheidswege, wordt 

aangemerkt als maatschappelijk vastgoed.  

Energietransitie 

De gemeente Cranendonck heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en voor de gemeentelijke 

organisatie CO2-neutraal in 2030. Dit betekent dat in 2050 de activiteiten binnen de gemeente geen 

negatieve invloed hebben op de leefomgeving4. Wordt dit vertaald naar onderwijsvoorzieningen, dan ligt de 

ambitie voor nieuwbouw op tenminste Energie Neutraal Gebouw (ENG). Dit is hoger dan het Bouwbesluit 

(conform wet- en regelgeving), waarin Bijna Energie Neutraal (BENG) als eis geldt. Daarnaast wordt bij 

 
4 Gemeente Cranendonck, nota duurzaamheid 2020-2024, blz. 4 

Definitie Duurzaamheid: nota Duurzaamheid 2020-2024  

Duurzaamheid is leefbaarheid op de lange termijn. Duurzaamheid gaat over onze leefomgeving (schoon, 

gezond en veilig). Over hoe we met onze energiebronnen, grondstoffen, dieren en planten omgaan, én 

over hoe we met elkaar omgaan. Duurzaamheid is van ons allemaal. Inwoner, bedrijfseigenaar of 

medewerker binnen de gemeente Cranendonck. Raadslid of wethouder. Kind of volwassene. 

Duurzaamheid dat ben jij. (Gemeente Cranendonck, 2020) 
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(vervangende) nieuwbouw aardgasloos gebouwd. Voor renovatie geldt dat BENG beredeneerd zo veel 

mogelijk wordt gehaald.  

Daarnaast kan een schoolgebouw ook energieopwekkend zijn met behulp van zonnepanelen. De gemeente 

zorgt bij (vervangende) nieuwbouw voor het aantal PV-panelen dat vereist is om te voldoen aan de 

uitgangspunten zoals beschreven in het IHP. Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor eigen rekening 

meer PV-panelen te realiseren. Met voldoende dakoppervlak kunnen zonnepanelen op een school een 

bijdrage leveren aan een energie neutrale wijk.  

Om wijken aardgasvrij te maken is de gemeente op dit moment bezig met het opstellen van een plan van 

aanpak, genaamd “Transitievisie Warmte Cranendonck5”. Onderdeel van de Transitievisie Warmte is het 

aanwijzen van verkenningsbuurten (met name in Maarheeze en Budel) om verdiepend onderzoek te doen 

om in deze buurten van het aardgas af te gaan. Schoolgebouwen worden meegenomen in de gekozen 

route per wijk/buurt waar dat nog niet vanuit gepland nieuwbouwprojecten aan de orde is. 

 

Materiaaltransitie  

De materiaaltransitie is de verandering van afval naar 100 % circulair materiaalgebruik. Dit vraagt om een 

bewust en verantwoordelijk gebruik van grondstoffen. De ontwikkeling naar een circulaire economie, een 

economie zonder verspilling van grondstoffen en uitputting van de hulpbronnen van de aarde, vormt hiervoor 

de basis. Vanuit milieudoelstellingen kan het een afweging zijn om voor nieuwe en bestaande gebouwen te 

gaan werken met een registratie in een grondstoffendatabank. Dit bevordert het hergebruik van 

grondstoffen, wat de duurzaamheid ten goede komt. Vanuit het IHP worden de landelijke richtlijnen hierin 

gevolgd. 

 
5 Transitievisie Warmte Cranendonck is nog in concept. De verwachting is dat eind november ’21 de gemeenteraad de transitievisie kan 

vaststellen.  

Wettelijke verplicht  

BENG: Bijna Energieneutraal Gebouw 

BENG is van toepassing op de gebouwgebonden energie. De gebruiksgebonden energie zoals voor 

smartboards, het laden van ICT-apparatuur en keukenfaciliteiten wordt buiten beschouwing gelaten. 

De energieprestaties voor BENG-gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van drie eisen: 

▪ de maximale energiebehoefte per kWh/m2/jaar; 

▪ het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m2/jaar; 

▪ het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

Ambitie IHP 

ENG: Energieneutraal gebouw 

Ook hier draait het om gebouwgebonden energie. De gebruikgebonden energie wordt buiten 

beschouwing gelaten. Het verschil met BENG is dat het saldo energieverbruik en opbrengst, ten 

aanzien van de gebouwgebonden energie, nul is. 

Nul op de meter 

Bij een nul-op-de-meter gebouw wordt zowel het gebouwgebonden als het gebruikgebonden 

energieverbruik gecompenseerd. Het verschil met ENG is dat het saldo energiegebruik en -opbrengst, 

ten aanzien van de gebouwgebonden en gebruikgebonden energie, nul is. 
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Klimaatadaptatie en biodiversiteit  

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Door klimaatverandering is er steeds meer 

sprake van extreme buien, lange perioden van droogte en hitte in de bebouwde omgeving.  

Klimaatadaptatie is een instrument waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat, 

waardoor klimaatbestendigheid ontstaat. Het onderwerp klimaatadaptatie raakt aan verschillende andere 

(beleids)velden. Belangrijke relaties zijn er onder andere met groenvoorziening, gebruik en inrichting van de 

openbare ruimte, bebouwing, (regen)wateroverlast en droogte. Voor de schoolomgeving is het van belang 

om te anticiperen op meer groen (daar waar mogelijk met biodiversiteit) en het verminderen van bestaande 

verharding en/of het tegengaan van nieuwe verharding. Voorbeelden zijn het vergroenen van schoolplein of 

daken.  

Vanuit biodiversiteit (verscheidenheid van plant- en diersoorten) wordt zodanig gebouwd en ingericht dat 

een gebouw bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. 

Gezonde leefomgeving  

Gezonde scholen met een goed binnenklimaat zijn een voorwaarde voor goed onderwijs en opvang. Een 

slecht binnenklimaat heeft een negatief effect op de leerprestaties en veroorzaakt gezondheidsklachten. De 

ontwikkelingen rondom de Covid-19 pandemie benadrukken nogmaals het belang.  

Een gezonde school is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat als het 

gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Gezonde scholen dragen bij aan een duurzaam 

gebouw, omdat ze het energieverbruik terugdringen en de CO2-uitstoot beperken. In de praktijk zijn vooral de 

CO2-concentratie en de temperatuur vaak te hoog als gevolg van slechte ventilatie, complexe installaties en 

het gedrag van de gebruikers. 

Bij (vervangende) nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen geldt als uitgangspunt het Bouwbesluit, het 

kwaliteitsniveau Frisse Scholen Klasse B en de vereisten die gelden voor opvangvoorzieningen. Voor 

bestaande bouw (niet zijnde renovatie) is de ambitie om dit zoveel mogelijk te benaderen. De investeringen 

die het realiseren van een goed binnenklimaat vergen worden gewogen en in relatie gebracht met het 

perspectief (nog te verwachten gebruiksduur) van het gebouw.  

De gemeente, schoolbesturen en opvang hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ambitie van 

een goed binnenklimaat in bestaande gebouwen te realiseren. Vanuit het schoolbestuur kan de bestaande 

situatie in beeld worden gebracht, inclusief inzicht in de benodigde maatregelen. Vervolgens wordt de 

koppeling gelegd met geplande investeringen vanuit het onderhoudsplan. In de praktijk blijkt dat het 

realiseren van een goed binnenklimaat vraagt om meer installaties aan te brengen. Dit heeft qua financiën 

enerzijds een investeringskant en anderzijds een exploitatiekant. Het aanbrengen van installaties betekent in 

de praktijk vaak een verhoging van het energieverbruik en de onderhoudscomponent voor schoolbesturen. 

Indien in een bestaand gebouw een investering in het binnenklimaat aan de orde is, dan is het in eerste 

instantie aan het schoolbestuur (al dan niet samen met de opvang) om te verkennen of ze de investering kan 

plegen. De opvangorganisatie investeert zelf of voldoet de bekostiging van de gepleegde investeringen (voor 

het deel dat ze gebruiken) via een huurvergoeding. Alle betrokken partijen maken samen een 

beargumenteerde keuze.  

Aanvullend: demontabel bouwen en circulair slopen  

Daarnaast kan er worden gedacht aan demontabel bouwen en circulair slopen van 

onderwijshuisvesting. Het is per situatie afhankelijk hoe ver je hierin kunt en wilt gaan. Bij 

nieuwbouwprojecten worden de mogelijkheden voor integratie van circulair bouwen onderzocht; 

bijvoorbeeld in de vorm van pilots om tevens het leereffect te vergroten. 
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Een ander aspect van gezondheid is het bevorderen van bewegen. Om te komen tot goede leerprestaties en 

ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze voldoende kunnen bewegen in en rond het 

(school)gebouw. Om kinderen op school tot meer bewegen uit te dagen, moet de schoolomgeving ook als 

zodanig ingericht worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brede gangen, hoogteverschillen, klimmuren en 

glijbanen, maar ook aan activiteiten die de school organiseert: beweegactiviteiten in de pauze, naschoolse 

sportactiviteiten en stimuleren dat kinderen lopend of met de fiets naar school komen. Bij de bestaande 

locaties wordt de buitenruimte gehandhaafd, maar kan gekeken worden naar het ‘vergroenen’ van de 

pleinen.  

Voor nieuwbouw of renovatie wordt de omvang van de buitenruimte nader beschouwd en worden de 

nieuwe richtlijnen uit de VNG modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs gehanteerd6. Voor de 

opvang wordt voldaan aan de geldende regelgeving (ook bij bestaande bouw). Het is aan het schoolbestuur 

en de opvangorganisaties om de buitenruimte op een interessante wijze vanuit de gezamenlijke 

pedagogische visie vorm te geven en in te richten. 

 

2.6 Huisvesting kinderopvang 

Vanwege de samenwerking tussen onderwijs en opvang is huisvesting van kinderopvang ook een belangrijk 

gegeven. Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting waar de kans zich voordoet. Hierbij zijn voor de 

realisatie van de huisvesting van de kinderopvang twee mogelijkheden: 

1. de opvangorganisatie investeert zelf in de huisvesting; 

2. de opvangorganisatie kan niet zelf investeren en de gemeente bekijkt op welke wijze ze kan voorzien in 

de huisvesting door middel van een huurconstructie. 

Per situatie treden gemeente, schoolbestuur en opvangorganisatie in overleg over de wijze waarop de 

huisvesting voor het kindcentrum vormgegeven gaat worden. 

 

 
6 De VNG modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2020) wijkt ten aanzien van buitenruimte af van de huidige verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Cranendonck (2017). In de modelverordening is het maximum van 600 vierkante meter 

netto voor 200 leerlingen komen te vervallen.       

Investeringen in binnenklimaat 

Voor investeringen in het binnenklimaat is een spanning aanwezig vanuit investeringen. Zowel gemeente 

als schoolbesturen ontvangen hiervoor geen aanvullende bekostiging. Beide zien wel de noodzaak tot 

investeringen.  

 

Slim investeren in duurzaamheid 

Het verduurzamen van schoolgebouwen vindt enkel plaats in combinatie met grootschalige 

onderhoudswerkzaamheden of renovatie. Door deze combinatie vindt efficiency plaats in de uitvoering 

van werkzaamheden. Bij investeren is het noodzakelijk dat het gebouw nog een aanzienlijke periode in 

gebruik blijft of dat het gebouw courant is, waardoor de investering ook interessant is bij toekomstige 

herbestemming.  
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3. Type maatregelen 

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het IHP een maatwerkscenario beschreven dat leidend is voor 

de maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente en schoolbesturen gepleegd 

worden.  

In het IHP wordt een vijftal scenario’s voor gebouwen onderscheiden: 

1. (Vervangende) nieuwbouw 

2. Renovatie 

3. Positie herschikking 

4. In stand houden 

5. Afstoten  

In onderstaande tabel worden de scenario’s benoemd. Daarbij wordt voor elk van de scenario’s 

aangegeven bij wie de verantwoordelijkheid ligt en wat het bijbehorende budget is.  

Optie Scenario Verantwoordelijkheid 

uitvoering 

Verantwoordelijkheid 

budget 

Budget (bijdrage 

gemeente) 

1 (Vervangende) 

Nieuwbouw 

Gemeente en 

schoolbestuur 

Gemeente  100 % norm 

nieuwbouw 

2 Renovatie Gemeente en 

schoolbestuur 

Gemeente en 

schoolbestuur 

70 % norm 

(maximum) 

nieuwbouw 

3 Positie herschikking  Gemeente en 

schoolbestu(u)r(en) 

Gemeente en 

schoolbestuur 

PM 

4 In stand houden Schoolbestuur Schoolbestuur  MI-vergoeding 

5 Afstoten  Schoolbestuur n.v.t. n.v.t. 

 

Per scenario wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. Hierbij wordt gesproken over gemeente en 

schoolbesturen vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. 

 

(Vervangende) nieuwbouw   
Voor (vervangende) nieuwbouw geldt vanaf 2021 aangescherpte wet- en regelgeving omtrent de 

kwaliteit van schoolgebouwen en daarbij duurzaamheid in het bijzonder. Het Bouwbesluit en 

vigerende wet- en regelgeving is altijd van kracht. Binnen het Bouwbesluit is bijvoorbeeld Frisse Scholen klasse 

B uitgangspunt. De aangescherpte regelgeving vanuit Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwbouw van 

overheidsgebouwen (inclusief scholen) in Nederland BENG moeten zijn (zie 2.5). Daarnaast wordt nieuwbouw 

aardgasloos gerealiseerd. De gemeente Cranendonck en schoolbesturen hebben een hogere ambitie ten 

aanzien van duurzaamheid. Het is verstandiger om de spreekwoordelijke lat nu hoger te leggen door gericht 

op de toekomst te investeren in ENG. De gemeente bekostigt het wettelijke deel (BENG). De stap van BENG 

naar ENG is te realiseren middels een schoolbestuurlijke bijdrage. Indien het schoolbestuur binnen wet- en 

regelgeving niet in staat is deze bijdrage of een deel daarvan te plegen, dan pleegt de gemeente deze extra 

investering om het niveau van ENG toch te bereiken. 

Bouwheerschap  

In beginsel ligt het bouwheerschap bij het betreffende schoolbestuur. De gemeente stelt de financiële 

middelen en/of grond beschikbaar en het schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het tot stand 

brengen van de nieuwbouw. In uitzondering hierop kunnen gemeente en schoolbestuur overeenkomen 

om het bouwheerschap bij de gemeente en/of een externe partij neer te leggen.  

Per project, ook afhankelijk van de complexiteit van het project, maakt het schoolbestuur in overleg met 

de gemeente afspraken over het bouwheerschap.  
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Voor het realiseren van nieuwbouw gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. Hierin worden de wettelijke eisen ten aanzien van 

duurzaamheid gevolgd, deze zijn leidend. 

▪ De gemeente is in het verlengde van nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG 

en overige wettelijke voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen. 

▪ De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van duurzaamheidsambities (stap naar ENG) via een 

financiële bijdrage. Deze bijdrage bestaat enerzijds uit een bijdrage per bruto vierkante meter 

(onderbouwd door een businesscase per situatie) en kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het behalen 

van een duurzaamheidsambitie die bovenwettelijk is, zoals onderdelen van de Frisse Scholen 

(binnenklimaat) of het realiseren van ENG in plaats van BENG. Anderzijds bestaat de bijdrage uit inbreng 

van uitgespaarde of uitgestelde onderhoudsmiddelen. Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk is mits 

deze bestaat uit een exploitatiegerichte investering met een redelijke terugverdientijd van 15 jaar. 

Daarnaast geldt dat de bijdrage past binnen de kaders van het Onderwijsaccountants-protocol. 

▪ De genoemde bijdrage vanuit schoolbesturen is een voorwaarde voor een investering door de gemeente 

mits dit binnen de geldende wet- en regelgeving is toegestaan. 

▪ Het schoolgebouw wordt aardgasloos gerealiseerd. 

▪ Kwaliteitsniveau Frisse Scholen B. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar. 

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag van € 3.400,- - 

€ 3.750,- per bruto vierkante meter voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs7 (prijspeil 

januari 2023, inclusief een jaarlijkse indexering van 5% in de eerste vier jaar en 2% in de daaropvolgende 

jaren)8.  

▪ Bij het daadwerkelijk maken van de nieuwbouwplannen wordt nogmaals gekeken hoe de feitelijke 

leerlingenaantallen zich verhouden tot de leerlingenprognoses en wordt de omvang van de nieuwbouw 

definitief bepaald. 

 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het hier om 

kleinere projecten, waardoor het bedrag per vierkante meter voor nieuwbouw kan oplopen (afhankelijke van 

de grootte). Bij een dergelijke kleine uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw 

leidend en wordt gestreefd naar minimaal BENG. 

 

 

Renovatie  
De VNG heeft samen met de koepelorganisaties PO-Raad en VO-Raad een advies tot wijziging van 

de wet ingediend, waaronder het toevoegen van renovatie als alternatief voor nieuwbouw9. In het 

advies van de VNG, PO-raad en VO-raad wordt het uitgangspunt gehanteerd dat renovatie dient te worden 

beschouwd als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, om de levensduur van schoolgebouwen met ten 

minste 25 jaar te verlengen, waarbij het gebouw (weer) voldoet aan de functionele eisen en kwaliteitseisen. 

Hierbij zijn ook de wettelijke eisen van toepassing en de ambities van nieuwbouw worden zo veel mogelijk 

benaderd. Een voorbeeld vormt het voldoen aan BENG. Dit is in bestaande bouw niet volledig haalbaar, 

maar wordt beredeneerd zo veel mogelijk gehaald. Verder wordt per casus bezien op welke wijze renovatie 

verantwoord is qua investeringen versus opbrengst. De afweging voor (levensduurverlengende) renovatie 

wordt gemaakt wanneer een gebouw 40 jaar in gebruik is geweest zonder grootschalige tussentijdse 

investeringen.  

  

 
7 De prijs is afhankelijk van de grootte van de school.  
8 Genoemde indexeringspercentage zijn een advies van ICSadviseurs. De gemeente kan hiervan afwijken. 
9 De verwachting is dat de nieuwe wet vanaf 2023 vastgesteld wordt. In afwachting daarvan geldt tot 2024 bovenstaande voor renovatie. 
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Bij renovatie wordt gekeken naar: 

▪ functionele staat: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept); 

▪ technisch staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische ingrepen; 

▪ ruimtelijke staat; 

▪ verduurzaming van het gebouw (benaderen ambitie BENG). 

 

Verder wordt bij renovatie het kwaliteitskader primair- en voortgezet onderwijs als richtlijn gehanteerd. Op 

basis hiervan maken gemeente en schoolbestuur een gerichte afweging van te nemen maatregelen of 

maatregelen die achterwege worden gelaten (vervat in een businesscase annex maatregelenplan). 

Onderdeel van de businesscase is een vergelijking met de kosten van vervangende nieuwbouw op basis van 

kapitaallastniveau, inclusief eenmalige investeringen zoals tijdelijke huisvesting. Indien de kosten te veel 

oplopen kan vervangende nieuwbouw de te prefereren keuze zijn in verband met het halen van maximaal 

rendement uit het inzetten van maatschappelijke middelen (lees: lage structurele lasten). De businesscase 

bestaat tenminste uit inzicht in: 

▪ De kosten van instandhouding op basis van het uitgevoerde onderhoud van de afgelopen vijf jaar en een 

actueel meerjarenonderhoudsplan. 

▪ De staat van het gebouw op basis van een objectieve schouw conform de systematiek van de 

verordening aangevuld met een gebrekenrapportage inclusief indicatie van de benodigde investeringen 

om deze op te lossen. 

▪ Benodigde aanpassingen op basis van een actueel ruimteprogramma (inhoudelijke wensen kindcentrum) 

en op basis van de meest actuele leerlingenaantallen en leerlingenprognoses. 

▪ Benodigde investeringen voor vernieuwen van bouwkundige en installatietechnische aspecten. 

▪ Benodigde investeringen voor verduurzaming. 

▪ Wet- en regelgeving op het gebied van binnenklimaat. 

▪ De actuele boekwaarde. 

▪ Benodigde tijdelijke huisvesting of andere investeringen. 

 

Voor zowel renovatie als vervangende nieuwbouw wordt een investeringsraming op kengetallenniveau 

gemaakt. Deze investeringen worden vertaald naar een kapitaallast op basis van actuele parameters (zoals 

rekenrente en afschrijvingstermijnen) van de gemeente Cranendonck. Bij nieuwbouw wordt ook het eenmalig 

afboeken van de boekwaarde betrokken. 

 

Voor de realisatie van een renovatie gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Het realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen op basis van 

genoemde businesscase annex maatregelenplan. 

▪ De onderhoudskosten voortkomend uit de gebrekenrapportage zijn vanuit haar onderhoudsverplichting 

voor rekening van het schoolbestuur. 

▪ De gemeentelijke bijdrage is maximaal 70% van de investering voor nieuwbouw (zie bandbreedte bij 

(vervangende) nieuwbouw). Het percentage van 70% vormt het kantelpercentage vanaf wanneer 

nieuwbouw vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verantwoorder is. Deze gemeentelijke bijdrage wordt niet 

overschreden. Zo wel, dan is in de businesscase beargumenteerd aangeven waarom dit gebeurt10. De 

gemeentelijke bijdrage is een invulling van het voorstel vanuit de VNG en PO-raad dat de gemeente 

bijdraagt in de bekostiging van renovatie. Daarmee wordt vooruitgelopen op de verwachte nieuwe 

wetgeving waarin renovatie als voorziening wordt opgenomen. 

  

 
10 Voorbeelden van argumenten kunnen zijn: monumentale status, beeldbepalend gebouw, behoud bestaande functionaliteit, geen 

alternatieve locatie beschikbaar, hoge boekwaarde van een gebouw en (kwalitatief) verschillende bouwdelen (met verschillende 

bouwjaren).   
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▪ De schoolbesturen dragen bij in de realisatie van renovatie mits dit past binnen geldende wet- en 

regelgeving. Deze bijdrage bestaat enerzijds uit een bijdrage per bruto vierkante meter (onderbouwd 

door een businesscase per situatie) en kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het behalen van een 

duurzaamheidsambitie die bovenwettelijk is, zoals onderdelen van de Frisse Scholen (binnenklimaat). 

Anderzijds bestaat de bijdrage uit inbreng van uitgespaarde onderhoudsmiddelen. Door het in beeld 

brengen van de onderhoudsstaat van het bestaande gebouw, middels een gebrekenrapportage 

voorzien van financiële doorrekening van geconstateerde punten, ontstaat een beeld van de huidige 

onderhoudsverplichting van het schoolbestuur. De uitkomst vormt de onderbouwing van het tweede deel 

van de bijdrage die een school levert. Hiervan kan een deel bijdrage worden. Voor beide bijdragen geldt 

dat deze mogelijk zijn, mits deze bestaan uit een exploitatiegerichte investering met een redelijke 

terugverdientijd van vijftien jaar. Daarnaast geldt dat de bijdragen passen binnen de kaders van het 

Onderwijsaccountantsprotocol. 

▪ Kwaliteitsniveau Frisse Scholen B. 

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met 25 jaar verlengen. 

 

In het proces om te komen tot een afweging voor renovatie zijn nog twee spelregels van toepassing: 

▪ Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen, 

kan een gebrekenrapportage inclusief maatregelen opgesteld worden ter onderbouwing. 

▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende) 

nieuwbouw. Dit dient uitgebreid beargumenteerd te worden in een businesscase. Daarna is het een 

maatregel die conform de genoemde maatregelen voor bekostiging in aanmerking komt. 

 

Positie herschikking  
Dit betreft een activiteit waarbij twee onderwijsvoorzieningen een herschikking ondergaan en 

schoolgebouwen onderling uitgeruild worden. Het doel is dat beide scholen daarmee meer passend 

gehuisvest zijn. Dit is een vorm van duurzaam hergebruik van bestaand vastgoed, waarbij mogelijk een 

beperkt budget voor aanpassing, inhuizen enz. nodig is. 

 

In stand houden 
Dit betreft een activiteit van het schoolbestuur om een bestaand gebouw in stand te houden. Voor 

het kwaliteitsniveau geldt dat voor het gebouw een adequaat niveau gehandhaafd dient te 

worden. Hiervoor zet zij de materiële instandhoudingsvergoeding in. Deze activiteit vergt geen bijdrage vanuit 

de gemeente. Mogelijk wordt een schoolbestuur wel geconfronteerd met verplichte maatregelen vanuit het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer. Op dat moment treden gemeente en schoolbesturen in overleg of dit kan 

vallen onder een natuurlijk moment (zie ook kader slim investeren) om in verduurzaming te investeren en ook 

binnen het spectrum van no-regret maatregelen valt. 

Daarnaast neemt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid om in bestaande voorzieningen te investeren in 

verduurzaming. De gemeente kan op drie manieren faciliteren bij het verduurzamen van de bestaande 

schoolgebouwen: 

▪ Kennis: Door het ontsluiten van interne kennis vanuit de gemeente en externe kennis vanuit partijen helpt 

de gemeente schoolbesturen bij het maken van de juiste keuzes rondom duurzaamheid.  

▪ Aanbestedingen: De gemeente kan schoolbesturen helpen bij het collectief aanbesteden van ingrepen 

ten behoeve van duurzaamheid. Schaalgrootte en een professionele aanbesteding zorgen ervoor dat de 

schoolbesturen worden ontzorgd en inkoopvoordelen hebben. Daarnaast kan de gemeente helpen bij 

het aanvragen van uitkeringen, zoals de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), om het 

binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren.  
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▪ Routekaart scholenbouw: De PO- en VO-raad hebben de plannen uit het klimaatakkoord in een 

landelijke sectorale routekaart verwerkt, met daarin een plan hoe alle schoolgebouwen in 2050 CO₂-arm 

kunnen worden. De routekaart geeft daarnaast de benodigde randvoorwaarden en knelpunten met 

betrekking tot financiering, wetgeving en organisatie, en biedt daarvoor waar mogelijk praktische 

oplossingen.  

 

Afstoten 
Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik blijven en teruggegeven worden 

conform verordening Onderwijshuisvesting aan de desbetreffende gemeente. Daarmee worden ze 

onttrokken aan de onderwijsbestemming. 
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4. Inzicht en beoordeling 

4.1 Vraag en aanbod 

Binnen het thema vraag en aanbod wordt de beschikbare onderwijscapaciteit vergeleken met de 

toekomstige normatieve ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit in 2036. De leerlingenprognoses zijn de basis 

voor de berekening van de ruimtebehoefte. Medegebruik/verhuur, bijvoorbeeld door een opvangorganisatie, 

is bij het bepalen van het ruimtetekort/overschot niet meegenomen in de berekening. 

 

Basisgeneratie 

De meest actuele leerlingenprognoses (Pronexus, december 2022) geven inzicht in de verwachte ontwikkeling 

van het aantal leerlingen in de komende jaren. Pronexus geeft daarbij aan: “In de ramingen van 

leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de omvang van de basisgeneratie in 

de afzonderlijke gebieden van de gemeente Cranendonck en de schoolkeuze. Bij de opzet van de 

prognoses zijn cijfers verwerkt met een uitsplitsing van leerlingen naar herkomstgebied.” 

 

De basisgeneratie geeft de omvang weer van de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% 12-jarigen voor de 

berekening van leerlingenprognoses in het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs wordt uitgegaan 

van 70% van de 12-jarigen plus de 13- tot en met 18-jarigen. In onderstaande tabellen worden de 

basisgeneraties in de gemeente Cranendonck weergeven.11 

 

Tabel 1 - Basisgeneratie 4 - 12 jaar gemeente Cranendonck 

Kern  2021 2024 2028 2032 2037 ∆ 2021 - 2037 

Cranendonck 1.438 1.628 1.672 1.634 1.617 179 

TOTAAL 1.438 1.628 1.672 1.634 1.617 179 
Tabel 2 - Basisgeneratie 12 – 18 jaar gemeente Cranendonck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Voor het voortgezet onderwijs zijn we uitgegaan van de leerlingen prognose door Pronexus opgesteld in december 2022. 

Kern 2022 2024 2028 2032 2037 2038 ∆ 2022 - 2038

Budel 829 828 797 797 785 782 -47

Budel-Schoot 173 184 175 161 164 163 -10

Budel-Dorplein 103 98 84 73 70 71 -32

Maarheeze 416 431 417 397 393 393 -23

Soerendonk 153 156 145 139 130 128 -25

Gastel 68 70 62 63 62 63 -5

TOTAAL 1.742 1.767 1.680 1.630 1.604 1.600 -142
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Woningbouwontwikkelingen 

De prognose van deze basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het 

verleden hebben voorgedaan, maar met name de aannames in groei en trends voor de toekomst. Een 

belangrijke component daarvan zijn de woningbouwontwikkelingen. In de komende 16 jaar worden er in 

totaliteit 417 woningen aan de voorraad toegevoegd. De grootste mutaties zijn te verwachten in Budel en 

Maarheeze, waar respectievelijk 191 en 117 nieuwe woningen worden ontwikkeld de komende jaren. Deze 

woningbouwontwikkelingen en ‘mutaties’ van de woningvoorraad zijn vastgesteld en/of onherroepelijk. 

Daarmee behoren zij tot de ‘harde’ plancapaciteit. Kijkende naar de woningmutaties in de prognoses is het 

aannemelijk dat deze woningbouwplannen reeds zijn opgenomen in de prognoses.  

Een totaaloverzicht van de woningbouwontwikkelingen en de woningvoorraad in de gemeente is 

opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 3: woningvoorraad gemeente Cranendonck  

Leerlingenprognoses 

Op basis van de basisgeneratie en een belangstellingspercentage is door Pronexus vervolgens de 

leerlingenprognose per school opgesteld. Deze prognoses worden gehanteerd als uitgangspunt in dit IHP. 

Tabellen 4 en 5 geven een overzicht van de leerlingenprognose per kern. 

 

 

Tabel 4: Oktobertelling en prognoses aantal leerlingen basisonderwijs12  

 

 

Tabel 5: Oktobertelling en prognoses aantal leerlingen voortgezet onderwijs13 

 
12 Zie het kopje ‘leerlingenprognoses’ in hoofdstuk 5 
13 Zie het kopje ‘leerlingenprognoses’ in hoofdstuk 5 

Prognose → 

Kern 2021 2022 2023 2024 2028 2032 2037 2038

Budel 752 757 728 713 687 681 672 669 -8%

Budel-Schoot 69 54 50 53 52 48 48 48 -4%

Budel-Dorplein 70 59 60 67 60 53 51 52 -13%

Maarheeze 431 404 444 459 463 445 439 439 -1%

Soerendonk 126 129 124 124 120 115 108 107 -14%

Gastel 63 64 63 64 57 58 57 58 -8%

TOTAAL 1.511 1.467 1.469 1.480 1.439 1.400 1.375 1.373 -7%

Verschil (%)

Oktobertelling

Oktobertelling Prognose → 

Kern 2023 2024 2025 2026 2027

VO 405 449 456 475 452 12%

Verschil (%)

Kern 2021 2022 2024 2028 2032 2037 2038 ∆ 2022 - 2038

Budel 4.183 4.224 4.304 4.410 4.415 4.415 4.415 191

Budel-Schoot 941 951 971 990 990 990 990 39

Budel-Dorplein 626 630 638 642 642 642 642 12

Maarheeze 2.223 2.248 2.298 2.365 2.365 2.365 2.365 117

Soerendonk 765 778 803 827 827 827 827 49

Gastel 305 308 314 317 317 317 317 9

TOTAAL 9.043 9.139 9.328 9.551 9.556 9.556 9.556 417
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Uit de tabellen is op te maken dat volgens de prognose uit december 2022 de leerlingenaantallen van het 

basisonderwijs met 7% afnemen. Wel zijn verschillen te zien per kern. De grootste afnames zijn met name te 

verwachten in de kernen Budel-Dorplein, Soerendonk en Gastel. In het voortgezet onderwijs wordt over een 

periode van 16 jaar een toename van circa 40 leerlingen verwacht. De piek in leerlingenaantal ligt echter 

rond 2028. Op dat moment is er een toename van circa 50 leerlingen te verwachten ten opzichte van het 

huidige aantal leerlingen.  

 

Capaciteit 

Het aantal leerlingen op een school bepaalt de benodigde normatieve ruimtebehoefte in vierkante meters. In 

onderstaande tabel zijn de huidige normatieve ruimtebehoefte en de normatieve ruimtebehoefte in 2038 

afgezet tegen de huidige onderwijscapaciteit. Voor de normatieve ruimtebehoefte in 2038 zijn de 

leerlingenprognoses van Pronexus gebruikt. Per kern is de ruimtebehoefte PO weergegeven. Het VO is 

weergegeven als totaal. De leerlingenprognoses van LVO (BRAVO! College) loopt tot 2027, voor de jaren 2032 

en 3038 is de gemiddelde ruimtebehoefte van de afgelopen jaren aangehouden.  

 

 

Tabel 6: Analyse beschikbare capaciteit versus ruimtebehoefte op type onderwijs en kernniveau 

Over het geheel genomen kan gesteld worden dat er zowel in het BO en VO een normatief overschot aan 

onderwijsruimte aanwezig is. Er is dus voldoende onderwijscapaciteit om aan de behoefte te voldoen. De 

mate van overschot varieert echter per kern. In de kernen Budel-Schoot en Soerendonk is er sprake van een 

overschot groter dan 25%. Dergelijk overschotten kunnen leiden tot exploitatietekorten. In de kern Gastel en 

Budel-Dorplein is het overzicht ook aanzienlijk met bijna 25%. In de kernen Budel en Maarheeze is het 

Leerlingentelling 

Sinds januari 2023 is de datum voor de leerlingentelling van PO en VSO verplaatst van 1 oktober naar 1 

februari. Dit geldt alleen voor de bekostiging van het onderwijs. Voor de onderwijshuisvesting is de 1 

oktober telling nog steeds leidend. 

2022 2024 2028 2032 2038

4.408 4.251 4.181 4.031 4.313

547 473 478 458 475

552 537 532 492 411

2.568 2.749 2.814 2.698 2.277

834 824 834 789 728

517 522 507 477 472

9.426 9.356 9.346 8.945 8.676

2.545 3.337 3.362 3.333 3.333

gemiddeld 3% overschot

gemiddeld 59% overschot

gemiddeld 22% overschot

gemiddeld 34% overschot

gemiddeld 22% overschot
638

1.223

2.715

650

Gastel

Soerendonk

Maarheeze

Budel-Dorplein

Kern 

beschikbare 

capaciteit

(m² bvo onderwijs)

Ruimtebehoefte (m² bvo onderwijs)

gemiddeld 11% overschot

1.187Budel-Schoot

4.771Budel

11.184

gemiddeld 20% overschot

gemiddeld 18% overschot

3.957TOTAAL VO

TOTAAL PO
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overschot aanzienlijk minder. In het VO is er sprake van een normatief ruimteoverschot van 20%. In paragraaf 

5.1 (pagina 27/28) is een nadere toelichting/nuancering gegeven op het ruimtegebruik van BRAVO!.  

 

Een overzicht per school is toegevoegd bij de scenario’s, zie hoofdstuk 5.  
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5. Huisvestingsscenario per kern 

De volgende paragrafen bevatten de scenario’s per kern en per school. Hieronder volgt een toelichting van 

de onderdelen die daarin terugkomen. 

Analyse per schoolgebouw  

De analyse per schoolgebouw betreft een weergave van de kansenkaart (knelpuntenanalyse). In de 

kansenkaart is de school beoordeeld op:  

▪ Kwaliteit –  (subjectieve) beoordeling van de functionele en technische staat van het onderwijsgebouw 

door het betreffende schoolbestuur.  

▪ Financiën – exploitatielasten (MJOP en energielasten) in verhouding tot de ICS-benchmark. 

▪ Vraag & aanbod – toekomstige (2037) verhouding tussen beschikbare en benodigde (normatieve) 

onderwijscapaciteit op basis van de vastgestelde leerlingenprognose (Pronexus, december 2022).  

De kansenkaarten zijn gebaseerd op de factsheets. Een beoordeling van groen is goed, oranje is gemiddeld 

en rood is slecht. Bij een grijze beoordeling ontbreekt er informatie. 

Leerlingenprognoses 

Voor het verwachte aantal leerlingen is gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses die zijn opgesteld door 

Pronexus (december 2022). Dit zijn de meest recente leerlingenprognoses. Daarnaast wordt onder 2023 het 

aantal leerlingen genoemd zoals vastgesteld op 1 oktober 2022. Voor het voortgezet onderwijs is gebruik 

gemaakt van de aangeleverde leerlingenprognose van het LVO uit 2022. 

Opheffingsnorm  

Het Rijk stelt een minimum aan het aantal leerlingen op een school. Dit heet de opheffingsnorm. Scholen met 

een leerlingenaantal dat 3 jaar op rij onder de opheffingsnorm valt, verliezen hun inkomsten. Dat betekent 

bijna altijd dat de school moet sluiten. De opheffingsnormen voor het basisonderwijs zijn niet voor alle scholen 

hetzelfde. Dit is afhankelijk van de zogenaamde leerlingdichtheid in een gemeente. De opheffingsnorm voor 

de gemeente Cranendonck ligt op 62 leerlingen. 

Scenario’s  

De huisvestingsscenario’s vormen het kader voor de financiële doorrekening (zie hoofdstuk 6). Indien een 

school meerdere scenario’s heeft, dan is in de financiële doorrekening de financieel minst gunstige variant 

opgenomen. Bij uitvoering van het project komen schoolbestuur en gemeente tot een definitieve keuze 

middels het opstellen van een businesscase. Hetzelfde geldt voor de ruimtebehoefte bij nieuwbouw en/of 

renovatie. Voor nu is het leerlingenaantal in 2037 als voorlopig ijkpunt gekozen. In de businesscase wordt de 

ruimtebehoefte nader uitgewerkt.  

NB: vanuit het veld (opvangorganisaties) wordt gesignaleerd dat er extra aanmeldingen zijn voor de opvang. 

Vermoedelijk komt dit voort uit de coronaperiode in 2020 en worden er nu meer baby’s geboren, waardoor 

ouders zich ook melden voor een opvangplek voor hun kind. Deze kinderen zullen op termijn ook doorstromen 

naar het basis- en voortgezet onderwijs. De omvang is nu niet te overzien maar kan bij een eerste actualisatie 

van de leerlingenprognoses over twee jaar in beeld komen en dan meegenomen worden bij een actualisatie 

van het IHP.  

Onderwijshuisvesting op het azc 

De gemeente Cranendonck en het schoolbestuur LVO gaan met elkaar in het gesprek over de huisvesting op 

het azc. Het gebouw heeft aandacht, maar wordt in dit IHP niet verder besproken bij de scenario’s. Dat geldt 

ook voor de huisvesting van nieuwkomers. 
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5.1 Budel  

In de kern Budel zijn vier scholen gehuisvest, waarvan drie scholen voor het primair onderwijs en een school 

voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om de volgende scholen: 

▪ De Boogurt 

▪ De Schatkist 

▪ De Triolier 

▪ BRAVO! College (VO) 

 

De Boogurt  

De Boogurt in Budel valt onder schoolbestuur SKOzoK. Voor de opvang heeft de school een samenwerking 

met Peuterdorp (Hummelhonk). Hiervan heeft Peuterdorp aangegeven graag de samenwerking te 

continueren en in de school opvang voor een groep van 16 kindplaatsen te behouden.   

De school huisvest 331 leerlingen en dit neemt geleidelijk af tot in 2038 (315 leerlingen). De school beschikt 

over 1.914 m2 bvo en is daarmee op papier passend gehuisvest. Tijdens de februaritelling in 2023 had de 

school 347 leerlingen. Daarmee kampte de school met een huisvestingstekort. Er is al een ingreep gedaan en 

daarmee zijn de mogelijkheden binnen het gebouw beperkt geworden. Indien zich een nieuw 

capaciteitsvraagstuk gaat voordoen, gaan schoolbestuur en gemeente daarover in gesprek.  
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Figuur 1: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het gebouw dateert uit 2013. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als goed.  

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor De Boogurt is in stand houden. 

De Schatkist  

De Schatkist in Budel valt onder het gezag van het schoolbestuur SKOzok. Voor de opvang heeft de school 

een samenwerking met Peuterdorp (Schatkist). Peuterdorp heeft aangegeven graag de samenwerking te 

continueren en in de school opvang voor een groep van 16 kindplaatsen te behouden.   

De school huisvest 171 leerlingen en dit aantal daalt naar 158 leerlingen in 2038. Tijdens de 1 februaritelling van 

2023 is gebleken dat er 184 leerlingen zijn. Dit aantal is hoger dan de vorige oktobertelling. De school is 

daarmee nog steeds passend gehuisvest. 

 

Figuur 2: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het schoolgebouw dateert uit 1975 met een renovatie in 2006. Daarnaast heeft de school een groen 

schoolplein. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als goed met uitzondering van ventilatie en 

binnenklimaat. Het gebouw is relatief gedateerd. Het vraagstuk rond ventilatie en binnenklimaat in 

combinatie met het initiële bouwjaar maakt dat een investering in het bestaande gebouw niet 

gerechtvaardigd is. Voor deze school wordt gekozen voor vervangende nieuwbouw in 2030. 

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor De Schatkist is vervangende nieuwbouw in 2030. 

OBS De Triolier 

OBS De Triolier valt onder het schoolbestuur RBOB De Kempen. Voor de peuteropvang heeft de school een 

samenwerking met IK-OOK.  

De school heeft 226 leerlingen en krimpt naar 196 leerlingen in 2038. Op basis van deze leerlingenaantallen is 

de school passend gehuisvest. Volgens de februaritelling van 2023 heeft de school op dit moment 237 

leerlingen. Indien zich weer een capaciteitsvraagstuk aandient, gaan gemeente en schoolbestuur daarover 

in overleg. 

Schoolnaam: De Boogurt (Budel)

Brinnummer: 18HK prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 323 332 331 328 330 320 315

ruimtebehoefte (in m² bvo) 1.825 1.870 1.865 1.850 1.860 1.810 1.784

beschikbare onderwijscapaciteit 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914

saldo (in m² bvo) 89 44 49 64 54 104 130

oktobertelling

Schoolnaam: De Schatkist (Budel)

Brinnummer: 18FA prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 187 185 171 168 168 161 158

ruimtebehoefte (in m² bvo) 1.141 1.131 1.060 1.045 1.045 1.010 995

beschikbare capaciteit onderwijs 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478

saldo (in m² bvo) 337 347 418 433 433 468 483

oktobertelling
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Figuur 3: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het schoolgebouw dateert uit 1984 met uitbreidingen in 2000, 2005 en 2016. De uitstraling van het 

schoolgebouw vraagt aandacht en dat geldt ook voor het speelterrein (meer vergroening). Voor de school is 

een gedeeltelijke renovatie aan de orde met mogelijk al eerder een update van de omgeving waarbij ook 

aandacht is voor de verkeerssituatie rondom de school. De renovatie wordt gepland in 2030. 

Huisvestingsscenario 

Het scenario is gedeeltelijke renovatie in 2030. Met de uitstraling van de omgeving wordt in 2023 rekening 

gehouden.  

BRAVO! College 

Het BRAVO! College valt onder Stichting LVO. De school biedt het volledige vierjarige vmbo aan binnen het 

profiel Dienstverlening & Producten. Tevens kunnen leerlingen terecht voor de eerste drie leerjaren van de 

havo en de eerste twee leerjaren van het atheneum. Op het BRAVO! College wordt onder andere gewerkt 

met het onderwijsconcept BIVAK (Bijzonder Innovatief Vakonderwijs). BIVAK is een initiatief van het BRAVO! 

College, Ondernemers Contact Cranendonck (OCC), gemeente Cranendonck en Vocaal. Voor het BIVAK-

onderwijs heeft de gemeente afspraken gemaakt met het schoolbestuur voor tussentijdse investeringen. De 

bijbehorende ruimtebehoefte wordt verdisconteerd met een eventuele investering voor het BRAVO! College. 

De school telt op dit moment 405 leerlingen en groeit naar 452 leerlingen in 2027. De school is daarmee 

theoretisch gezien op dit moment passend gehuisvest. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Er zijn net zo veel 

klassen als klaslokalen. Theorievakken worden noodgedwongen in praktijklokalen gegeven en andersom. Dit 

draagt niet bij aan een optimaal leerklimaat. Daarnaast heeft de school onvoldoende vierkante meters aula. 

Op dit moment (begin 2023) wordt een tent bij de school geplaatst om leerlingen een overdekte pauzeruimte 

te bieden. Verder wordt het gebouw gekenmerkt door een ongunstige bruto-nuttig verhouding waardoor er 

veel vierkante meters zijn die niet functioneel/effectief voor het onderwijs ingezet kunnen worden. De 

aanwezige kolommenstructuur beperkt interne aanpassingen. Ook maakt een grote kelder onderdeel uit van 

de vierkante meters die vanwege het ontbreken van daglicht niet ingezet kan worden als onderwijsruimte. 

Voor het bewegingsonderwijs huurt de school voor 16-18 uur in de week een externe sportvoorziening 

(Zuiderpoort, fitnesscentra en sporthal Hamont) om de sportlessen voor iedereen mogelijk te maken.  

 

Figuur 4: Leerlingenaantal en prognose 2022 

Schoolnaam: OBS De Triolier (Budel)

Brinnummer: 08DZ prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 242 240 226 217 214 201 196

ruimtebehoefte (in m² bvo) 1.417 1.407 1.337 1.292 1.276 1.211 1.186

beschikbare capaciteit onderwijs 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379

saldo (in m² bvo) -38 -28 42 87 103 168 193

oktobertelling

BRAVO! College

Brinnummer: 02ZR prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

aantal leerlingen 314 343 405 449 456 475 452

ruimtebehoefte (in m² bvo) 2.371 2.545 3.069 3.337 3.386 3.511 3.362

beschikbare capaciteit 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957

saldo 1.586 1.412 888 620 571 446 595

oktobertelling
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Officieel staat de school geregistreerd als onderbouwlocatie voor de niveaus havo (leerjaar 1 tot en met 3) en 

atheneum (leerjaar 1 en 2). Er wordt afsluitend onderwijs geboden op VMBO BB, VMBO KB, VMBO GL-TL, zoals 

onlangs ook vastgesteld in het Regionaal Platform Onderwijs (RPO) met een looptijd van 2022-2027. De 

registratie en het feitelijke aanbod maakt dat de ruimtebehoefteberekening niet passend is. Het gevolg is dat 

de ruimtebehoefte, die meer recht doet aan het type onderwijs dat in Budel gegeven wordt, hoger zal 

uitvallen. Dit zal in een haalbaarheidsonderzoek verder uitgezocht moeten worden. Vooralsnog is ons advies 

in het IHP rekening te houden met een omvang van circa 3.400 bruto vierkante meter (als aanname). De 

exacte omvang kan dan later berekend worden. Er zijn circa 100 leerlingen die technisch onderwijs volgen op 

de school in Budel. 

Het schoolgebouw dateert uit 1961 en is tussentijds nog wel gerevitaliseerd. Gelet op het bouwjaar en de 

doorontwikkeling van het voortgezet onderwijs vraagt de huisvesting van de school met spoed om een nader 

haalbaarheidsonderzoek. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt een aantal zaken meegenomen: 

▪ afweging levensduurverlengende renovatie versus vervangende nieuwbouw; 

▪ omgang met toekennen vierkante meters leerlingen (voornamelijk techniekonderwijs); 

▪ verkenning positie school in relatie tot samenwerking met bedrijfsleven (BIVAK). 

Huisvestingsscenario 

Het scenario is een haalbaarheidsonderzoek om nader te onderzoeken of vervangende nieuwbouw of 

levensduurverlengde renovatie het beste scenario is. In dit onderzoek kan ook een recente 

leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs meegenomen worden. 

NB het BRAVO! College is doorontwikkeld naar school met een volledig vmbo aanbod. Dit leidt tot een extra 

ruimtevraag die extra investeringen in de capaciteit van de school vraagt. 
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5.2 Maarheeze  

In de kern Maarheeze zijn twee scholen gehuisvest:  

▪ De Stapsteen (en De Opstap) 

▪ OBS Cranendonck 

De twee scholen zijn samen gehuisvest in De Muzenberg.  

 

De Stapsteen (en De Opstap)  

De Stapsteen (en De Opstap) vallen onder schoolbestuur SKOzoK. Voor De Stapsteen is een samenwerking 

opgestart tussen schoolbesturen SKOzoK en RBOB De Kempen in het vormen van een taalexpertisecentrum. 

De Stapsteen is samen met OBS Cranendonck, Peuterdorp (peuteropvang Ukkeclub) en Kiekeboe 

(kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) gehuisvest in hetzelfde gebouw, De Muzenberg. Peuterdorp 

heeft aangegeven graag de samenwerking te willen voortzetten en in de school opvang voor een groep van 

16 kindplaatsen te behouden.   

De school (De Stapsteen en De Opstap samen) hebben 311 leerlingen en daalt naar 299 leerlingen in 2038. 

De school is daarmee op papier passend gehuisvest. Volgens de laatste februaritelling 2023 zitten de scholen 

samen op 330 leerlingen. Daarmee is de school uitgeweken naar de vrije ruimte in de Smeltkroes (voormalige 

bibliotheek). Hier worden 3 lokalen gerealiseerd. Gezien de huidige berichtgeving en opdracht rondom 

nieuwkomers gaat het leerlingenaantal ten opzichte van de prognoses een ander beeld vertonen en neemt 

de ruimtebehoefte toe. De Opstap bestaat nu uit 6 groepen en er is vraag naar meer. Toch blijft dit een lastig 
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in te schatten vraag omdat het aantal leerlingen continu blijft fluctueren. In de afspraken in de brede 

Brainport-regio speelt de voorziening voor nieuwkomers in Maarheeze een centrale rol en is hierin een van de 

dragende projecten. 

 

Figuur 5:  Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Bovenstaande leerlingenprognose geeft geen nauwgezet beeld van de leerlingenprognose van De Stapteen 

omdat er een vertroebelend effect is van de ingeschreven leerlingen vanuit de Opstap. De verwachting van 

het schoolbestuur is dat De Stapsteen onderwijs zal bieden aan ongeveer 250-260 leerlingen, naast het 

onderwijs aan nieuwkomers. Voor het onderwijs aan nieuwkomers gaan gemeente en schoolbestuur in 

gesprek om tot een huisvestingsoplossing te komen. Onderdeel is ook afspraken over structurele huisvesting 

voor de ‘reguliere’ leerlingen van De Stapsteen waarbij de aanname is dat met afspraken over huisvesting 

voor de nieuwkomers De Stapsteen passend gehuisvest is. 

Het schoolgebouw dateert uit 2011 en wordt door het schoolbestuur als goed beoordeeld. Het schoolgebouw 

kan in stand gehouden worden. 

Huisvestingsscenario 

Het scenario is in stand houden en mogelijk uitbreiding (n.a.v. gesprek gemeente en schoolbestuur i.r.t. 

onderwijs nieuwkomers). 

OBS Cranendonck  

OBS Cranendonck valt onder schoolbestuur RBOB De Kempen. OBS Cranendonck is samen met De Stapsteen, 

Peuterdorp (peuteropvang) en Kiekeboe (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) gehuisvest in 

hetzelfde gebouw, De Muzenberg. 

De school heeft 133 leerlingen en ontwikkelt naar 140 leerlingen in 2038. De school heeft daarmee een klein 

capaciteitsvraagstuk. Dit zal in afstemming met de andere gebruikers van het gebouw opgelost moeten 

worden binnen het gebouw. Vanuit RBOB De Kempen bestaat de ambitie om opvang via IK-OOK te gaan 

organiseren. Dit vraagt wel om afstemming vanwege afspraken over opvang in het verleden. 

 

Figuur 6: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het schoolgebouw dateert uit 2011 en wordt door het schoolbestuur als goed beoordeeld. Het schoolgebouw 

kan in stand gehouden worden. 

Schoolnaam: De Stapsteen (Maarheeze)

Brinnummer: 10GZ prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 310 286 311 319 327 306 299

ruimtebehoefte (in m² bvo) 1.793 1.673 1.798 1.839 1.879 1.773 1.738

beschikbare onderwijscapaciteit 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738

saldo (in m² bvo) -55 65 -60 -101 -141 -35 0

oktobertelling

Schoolnaam: OBS Cranendonck (Maarheeze)

Brinnummer: 09ET prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 121 118 133 140 145 143 140

ruimtebehoefte (in m² bvo) 815 800 875 910 935 925 910

beschikbare onderwijscapaciteit 883 883 883 883 883 883 883

saldo (in m² bvo) 68 83 8 -27 -52 -42 -27

oktobertelling
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Huisvestingsscenario 

Het scenario is in stand houden. 

NB: voor de kern Maarheeze is het raadzaam in de nabije toekomst een brede analyse te maken over de 

ruimtebehoefte van maatschappelijke partijen als onderwijs, opvang, De Opstap en gemeenschapshuis. 

Onderdeel van de analyse en dialoog is het bekijken op welke wijze functies geaccommodeerd kunnen 

worden en hoe daarin optimaal gebruik gemaakt kan worden van beschikbare accommodaties en ruimten. 
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5.3 Budel- Schoot en Budel-Dorplein 

In de twee kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein zijn twee scholen gehuisvest:    

▪ De Wereldwijzer in Budel-Schoot 

▪ Sint Andreas in Budel-Dorplein 

 

De Wereldwijzer  

De Wereldwijzer valt onder schoolbestuur SKOzoK. Voor de opvang werkt de school samen met Peuterdorp 

(Kruimelhoek). Hiervan heeft Peuterdorp aangegeven graag de samenwerking te continueren en in de school 

opvang voor een groep van 16 kindplaatsen te behouden.   

De school heeft 50 leerlingen en het leerling aantal blijft op termijn gelijk. De februaritelling van 2023 liet zien 

dat er 54 leerlingen zijn. De school is daarmee passend gehuisvest, maar er is wel sprake van een groot 

ruimteoverschot. Het huidige leerlingenaantal ligt op dit moment onder de opheffingsnorm van 62 leerlingen 

in Cranendonck. Ten opzichte van de prognose loopt het leerlingenaantal snel terug, waardoor spoedig tot 

een toekomstbestendige voorziening voor de kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein moet worden gekomen.  
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Figuur 7: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het schoolgebouw dateert uit 1974 met een uitbreiding/renovatie in 2008. Het schoolbestuur beoordeelt het 

gebouw als redelijk tot matig. De technisch staat van het oude bouwdeel is slecht en ook het binnenklimaat 

laat te wensen over. 

Vanuit het schoolbestuur is de wens om te komen tot een toekomstbestendige voorziening voor de kernen 

Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Het gaat dan om een breed kindcentrum met onderwijs en opvang dat ook 

betekenis heeft voor de samenleving. Het scenario voor de school De Wereldwijzer is vervangende 

nieuwbouw samen met Sint Andreas op één locatie. Vanwege benodigde proceduretijd is deze uiterlijk 

voorzien in 2026. 

Huisvestingsscenario  

Het scenario is vervangende nieuwbouw samen met Sint Andreas op één locatie (met als uitgesproken 

voorkeur tussen/in de nabijheid van de kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein). Gemeente en schoolbestuur 

zetten daar gezamenlijk voortvarend op in.  

 

Sint Andreas 

Sint Andreas valt onder schoolbestuur SKOzoK. De school heeft geen samenwerking voor opvang. 

Op dit moment telt de school 60 leerlingen en daalt naar 52 leerlingen in 2038. De februaritelling van 2023 liet 

zien dat er 55 leerlingen zijn. De school ligt daarmee onder de opheffingsnorm van 62 leerlingen voor de 

gemeente Cranendonck. Dit vraagt om een proactieve keuze voor borging van toekomstbestendig onderwijs 

voor de inwoners van Budel-Dorplein. Qua leerlingenaantal is de school passend gehuisvest. 

 

Figuur 8: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het schoolgebouw dateert uit 2000. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als redelijk tot matig. Vooral 

de technische staat, functionaliteit en binnenklimaat vragen aandacht.  

Vanuit het schoolbestuur is de wens om spoedig te komen tot een toekomstbestendige voorziening voor de 

kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Dit omdat het leerlingenaantal bij Sint Andreas snel terugloopt. De 

toekomstige voorziening is dan ook een breed kindcentrum met onderwijs en opvang dat betekenis heeft 

Schoolnaam: De Wereldwijzer (Budel-Schoot)

Brinnummer: 03SH prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 69 54 50 53 54 50 48

ruimtebehoefte (in m² bvo) 553 478 458 473 478 458 447

beschikbare onderwijscapaciteit 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187

saldo (in m² bvo) 634 709 730 714 709 730 740

oktobertelling

Schoolnaam: Sint Andreas (Budel-Dorplein)

Brinnummer: 05GE prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 70 59 60 67 66 58 52

ruimtebehoefte (in m² bvo) 552 497 502 537 532 492 462

beschikbare capaciteit onderwijs 650 650 650 650 650 650 650

saldo (in m² bvo) 98 153 148 113 118 158 188

oktobertelling
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voor de samenleving. Het scenario voor de school Sint Andreas is vervangende nieuwbouw samen met De 

Wereldwijzer op één locatie. Vanwege benodigde proceduretijd is deze uiterlijk voorzien in 2026. 

Huisvestingsscenario  

Het scenario is vervangende nieuwbouw samen met De Wereldwijzer op één locatie (met als uitgesproken 

voorkeur tussen/in de nabijheid van de kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein). Gemeente en schoolbestuur 

zetten daar gezamenlijk voortvarend op in.  
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5.4 Soerendonk 

In de kern Soerendonk is één school gehuisvest:  

▪ Sint Joan 

 

Sint Joan 

Sint Joan valt onder schoolbestuur SKOzoK. Voor de opvang heeft de school een samenwerking met 

Peuterdorp (peuteropvang Brassertjes) en Villa Vrolijk. Peuterdorp heeft aangegeven graag de samenwerking 

te continueren en in de school opvang voor een groep van 16 kindplaatsen te behouden.   

De school telt op dit moment 124 leerlingen en daalt naar 107 leerlingen in 2038. De februaritelling van 2023 

liet zien dat er 129 leerlingen zijn. De school is daarmee passend gehuisvest. In het gebouw is sprake van 

leegstand. Schoolbestuur en gemeente gaan samen kijken naar een structurele invulling voor deze leegstand. 
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Figuur 9: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Het schoolgebouw dateert uit 1974 met een uitbreiding/renovatie in 2011. Het schoolbestuur beoordeelt de 

locatie als goed. Vanaf 2036 vraagt het schoolgebouw weer aandacht. In de tussentijd wordt het gebouw in 

stand gehouden. 

Huisvestingsscenario 

Het scenario is in stand houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schoolnaam: Sint Joan (Soerendonk)

Brinnummer: 03PJ prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 126 129 124 124 126 117 107

ruimtebehoefte (in m² bvo) 834 849 824 824 834 789 738

beschikbare onderwijscapaciteit 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223

saldo (in m² bvo) 389 374 399 399 389 434 485

oktobertelling
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5.5 Gastel 

In de kern Gastel is één school gehuisvest:  

▪ OBS ’t Lange 

 

OBS ’t Lange 

OBS ’t Lange valt onder schoolbestuur RBOB De Kempen. Voor de opvang heeft de school een samenwerking 

met IK-OOK. 

De school telt op dit moment 63 leerlingen en krimpt naar 58 leerlingen in 2038. De februaritelling van 2023 liet 

zien dat er 66 leerlingen zijn. De school kent daarmee een capaciteitsoverschot.  

 

Figuur 10: Leerlingenaantal en prognose Pronexus 2022 

Schoolnaam: OBS 't Lange (Gastel)

Brinnummer: 10AS prognose →

jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038

aantal leerlingen 63 64 63 64 61 55 58

ruimtebehoefte (in m² bvo) 517 522 517 522 507 477 492

beschikbare onderwijscapaciteit 638 638 638 638 638 638 638

saldo (in m² bvo) 121 116 121 116 131 161 146

oktobertelling
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Het gebouw dateert uit 1973 met een renovatie in 2004. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als goed. 

Echter, het vraagt aandacht op termijn. Een investering wordt voorzien in 2028. Voor de school en het dorp 

wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin een afweging gemaakt wordt tussen 

levensduurverlengende renovatie versus vervangende nieuwbouw. Daarbij wordt ook gekeken naar 

combinatiemogelijkheden met gemeenschappelijke voorzieningen (gezamenlijk ruimtegebruik) en/of 

ontwikkelingen in het dorp. 

Huisvestingsscenario 

Het scenario is een haalbaarheidsonderzoek waarin het definitieve scenario wordt bepaald.  
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6. Financiën 

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de oplossingsrichtingen zijn per locatie om te komen tot adequate 

onderwijs- en opvanghuisvesting. Om een goede integrale afweging te kunnen maken zijn in dit hoofdstuk de 

financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst wordt in paragraaf 6.1 de totale investeringskosten van het 

IHP beschreven. In paragraaf 6.2 zijn de gestelde uitgangspunten benoemd en in paragraaf 6.3 de fasering.  

6.1 Totale investering IHP 

Op basis van scenario’s, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de investering voor gemeente 

Cranendonck € 25.418.000,- (op basis van het indicatieve bedrag 2023 en exclusief indexeringen). De 

uitgangspunten en de fasering die hieronder liggen zijn weergegeven in paragraaf 6.2 en 6.3. In het 

uiteindelijke politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces rond het IHP moet blijken in welk tempo de gemeente 

Cranendonck in staat is de benodigde investeringen te plegen. In paragraaf 6.3. is de onderbouwde fasering 

opgenomen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wanneer een gemeente investeringen in 

onderwijshuisvesting temporiseert, de schoolbesturen verplicht worden om langere tijd in bestaande oude 

gebouwen te blijven investeren vanuit hun exploitatietaak. Daarmee wordt maatschappelijk geld ingezet dat 

niet optimaal tot haar recht komt. 

Bovenstaande investering is exclusief huisvesting voor nieuwkomers waarover gemeente en schoolbestuur 

separate afspraken maken. Daarnaast is vermoedelijk voor het BRAVO! College een korte termijn 

huisvestingsoplossing noodzakelijk ter overbrugging van de periode tot de structurele oplossing op basis van 

het haalbaarheidsonderzoek.  

6.2 Uitgangspunten 

In het visiedeel bij ‘type maatregelen’ is stilgestaan bij de verschillende scenario’s die binnen dit IHP te 

onderscheiden zijn. Voor elk scenario is aangegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren 

van het scenario en wat het bijbehorende budget is. De uitgangspunten die hieruit voortvloeien met 

betrekking tot het bepalen van de investeringen worden hieronder ter verduidelijking op een rij gezet. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil januari 2023. 

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag van € 3.400,- 

tot € 3.750,- per bruto vierkante meter. 

▪ De gemeentelijke bijdrage voor renovatie is maximaal 70% van de stichtingskosten voor nieuwbouw per 

bruto vierkante meter. 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 

voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. 

▪ De schoolbesturen dragen bij in de realisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per 

situatie worden bekeken in een businesscase. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte investeringen 

met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar en die passen binnen het Onderwijsaccountsprotocol. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar. 

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste 25 jaar verlengen. 
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Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen: 

▪ kosten voor aankoop van grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte; 

▪ kosten voor grondsanering; 

▪ kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting; 

▪ contextuele factoren of locatie gebonden kosten; 

▪ verhuiskosten; 

▪ mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

▪ kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen. 

6.3 Fasering 

Hieronder is de gewenste fasering van de investeringen voortkomend uit het IHP Cranendonck weergegeven: 

Capaciteitsvraagstukken 

▪ De Stapsteen: tijdelijke uitbreiding (stelpost)     2024-2030 

Projecten 

▪ De Triolier: upgrade omgeving      2023 

▪ De Wereldwijzer & Sint Andreas: gezamenlijke vervangende nieuwbouw 2026 

▪ BRAVO! College: vervangende nieuwbouw     2026 

▪ OBS ’t Lange: vervangende nieuwbouw     2028 

▪ De Schatkist: vervangende nieuwbouw     2030 

▪ De Triolier: renovatie        2030 

NB: tijdens de tweejaarlijkse monitoring aan de hand van de leerlingenprognose wordt bovenstaande fasering 

telkens tegen het licht gehouden.  
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7. Slotsom en aanbevelingen 

7.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met gemeente, schoolbesturen 

en kinderopvangorganisaties tot stand gekomen. De gezamenlijke visie geeft een helder perspectief voor de 

huisvesting van onderwijsvoorzieningen en opvangvoorzieningen in de gemeente Cranendonck. Deze visie 

bevat tevens concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen in het IHP. Met de invoering van dit IHP 

worden daarnaast de grootste knelpunten in de huisvesting opgelost. 

7.2 Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces en (2) 

aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. 

Proces 

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de twee jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod (ruimtebehoefte en 

capaciteit). 

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te 

houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP. 

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de nadere uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de 

kindvoorzieningen in het IHP, waarbij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. 

▪ Stel tweejaarlijks een duurzaam MJOP op. 

▪ Zet na de februaritelling van elk jaar tijdens de LEA het onderwerp huisvesting op de agenda zodat er dan 

samen teruggekoppeld kan worden hoe het ervoor staat en wat er nodig is. 

Realisatie projecten in het IHP 

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsprogramma en de 

voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente en 

schoolbesturen (en opvangorganisatie) te worden besproken. 

▪ Stel een plan van aanpak op voor het hergebruik of de herontwikkeling van, op termijn, vrijvallende 

locaties. 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 

Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de plannen en de 

planning. 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
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