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Registratienummer 988356/988407 

Datum raadsvergadering 26 maart 2018 

Datum B&W besluit 19 maart 2018 

Portefeuillehouder F. van der Wiel 

Behandelend ambtenaar Herm Meeuwissen/Nini Bos 

 

Onderwerp: 

Herinrichten groen Cranendoncklaan/Graafschap Hornelaan 

 

 

Aan de raad 

 

Bij de behandeling van het voorstel inzake de aanplant van bomen en bodembedekking 

Cranendoncklaan, Graafschap Hornelaan in de commissievergadering van 12 maart j.l. zijn er diverse 

vragen gesteld over de voorgestelde plannen en de hoogte van de kosten. Naar aanleiding hiervan 

willen wij het gelopen proces schetsen, het inzicht in de kosten nader onderbouwen en een mogelijk 

alternatief bieden. 

 

Proces: 

 

In de bijlage treft u een chronologisch overzicht van de diverse stappen in het proces. 

 

Start besluitvorming 

In de raadsvergadering van 31 januari 2017 is besloten om de platanen te vervangen. In het kader van 

de herplant verplichtingen en het herinrichten is hiervoor een plan opgesteld. Dit plan was 

aanvankelijk gericht op het uitsluitend vervangen van de bomen (36 platanen) door bomen in de maat 

16-18 (conform het bomenbeleid). Een deel van de kosten kon gedekt worden uit bestaande 

budgetten (zoals bijvoorbeeld het kandelaberen). Voor de extra investering van € 42.000,- is aan de 

raad budget gevraagd.  

 

Bij de behandeling van het voorstel is wel door het college aangegeven dat er mogelijk meer kosten 

gemaakt zouden moeten worden. Bijvoorbeeld indien er gekozen zou worden voor grotere (dikkere) 

bomen (om daarmee sneller de laanstructuur weer terug te krijgen) of om materialen toe te passen die 

voorkomen dat boomwortels onder het trottoir naar de tuinen kunnen groeien of in het rioolsysteem 

kunnen gaan. Ook eventuele bodemverbetering zou mogelijk aan de orde kunnen zijn. In een RIB (27 

maart 2018, voorafgaand aan de bomenkap) is aan de raad kenbaar gemaakt dat de bomen gekapt 

zouden worden (aantallen en gefaseerd), en is er aangekondigd dat er nader onderzoek naar de 

bodemkwaliteit en andere inrichting van de groenstrook uitgevoerd zou worden. Over de financiële 

consequenties hiervan zou de raad later geïnformeerd worden.  

 

Start uitvoering 

Vervolgens is tot uitvoering overgegaan, waarbij in diverse bijeenkomsten met de bewoners van de 

twee straten is gesproken over de plannen om de bestaande bomen te kappen en te vervangen door 

anderen. Gedurende dit proces is samen met de inwoners op basis van hun wensen en de expertise 

van de adviseur gezocht naar een inrichting van bomen die passen in de laanstructuur, geen/minder 

overlast geven en passen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. Daarbij zijn er ook 

verkennende onderzoeken gedaan naar de bodemgesteldheid. Deze onderzoeken waren nog 

verkennend omdat de plannen nog niet definitief waren. Vanuit het boomadviesrapport is gebleken 
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dat de bodem zeer verdicht is en dat daardoor geen boomwortels kunnen groeien in de groenstrook 

van de gemeente. Hieruit bleek dat er sprake zou moeten zijn van andere type bomen willen deze het 

in de toekomst beter gaan doen. De huidige herplantplannen voldoen daaraan. 

 

Vervolgens zijn de benodigde kapvergunningen aangevraagd en verleend. Ingediende bezwaren en de 

zorgvuldige afhandeling daarvan hebben echter de nodige tijd gekost. Een tweede 

vergunningentraject was nodig waarbij in overleg met de bewoners van de Cranendoncklaan tot de 

gefaseerde variant is gekomen. In deze variant blijven een aantal bomen nog staan om de 

laanstructuur enigszins te behouden totdat de nieuwe aanplant geworteld is. 

 

In april en mei 2018 zijn de bomen gekapt en de stobben gefreesd. Aansluitend zijn de 

bodemomstandigheden nader onder de loep genomen en vroegen de aannemers voor het 

grondverzet om duidelijkheid voor wat betreft de milieukundige kwaliteit van de te ontgraven en 

vervoeren grond. De bodemkwaliteitskaart is hiervoor onvoldoende bruikbaar. Ook wilden we meer 

duidelijkheid krijgen over de kabels en leidingen in deze groenstroken.  

 

Nader onderzoek 

In augustus 2018 zijn er met zwaarder materieel nieuwe proefsleuven gegraven tot een diepte van het 

aanwezige riool. De resultaten zijn opgeleverd in een bodemrapport. Hieruit bleek dat de uitkomende 

grond grotendeels hergebruikt kan worden, maar een deel moet worden gesaneerd. Sanering 

betekent ook wet- en regelgeving (BUS melding en proceduretijd). Met dit bodemkundig rapport 

hebben we plaatselijke aannemers gevraagd een prijs te geven voor de werkzaamheden. Overwogen is 

om het deel wat gesaneerd moet worden niet aan te pakken en zo te laten (om daarmee de kosten te 

drukken), maar hiermee geef je als overheid niet het goede voorbeeld. Het is immers gewenst om daar 

te saneren waar dit mogelijk is. 

 

Verder zijn ook nog plannen uitgewerkt voor de verdere inrichting van de groenstroken met vaste 

planten om naar de toekomst toe te voorkomen dat de bodem weer gaat verdichten als gevolg van 

het parkeren en anderszins gebruiken van de gazonstroken. Daarbij bieden vaste planten veel meer 

kansen voor biodiversiteit, natuurlijke voeding voor de bomen en voor een beter afwatering en 

klimaatadaptatie.  

 
Resultaten 

Met alle verkennende onderzoeken, nadere onderzoeken en uitgewerkte herinrichtingsplannen is 

vervolgens een begin gemaakt om alle kosten duidelijk in beeld te krijgen d.m.v. het opvragen van 

offertes. Het totaalbeeld was in december helder.  

 

De kosten voor het vervangen van de bomen inclusief bodemverbetering en maatregelen ter 

voorkoming van ongewenste wortelgroei bedragen ca. 145.000,-. De kosten voor het herinrichten van 

de groenstroken met vaste planten bedragen ca. € 140.000,-. Totaal kosten bedragen derhalve ca. € 

285.000,-. Hiermee zijn beide lanen toekomstbestendig en duurzaam ingericht. 

 

Kosten: 

 

De volgende verdeling van de kosten zijn te benoemen: 

Omschrijving Kostenraming  

Voorbereiding en begeleiding € 25.000,00 Plannen uitwerken, ontwerpen, KLIC, 

directievoering, vergunningen 

Grondwerk, leveren en planten 

bomen, technische 

€ 90.000,00 Ontgraven, spitten en verwerken, leveren 

teelaarde, bomen in de maat 30-35, 
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voorzieningen bij de bomen, 

bijkomende werkzaamheden 

en nazorg 

boompalen, wortelwering aan trottoirzijde 

en rondom putten, gietranden, bestrating, 

kolken, buizen, watergeven, palen en 

gietranden verwijderen 

Bodemsanering € 30.000,00 Welke kwaliteit verwachten we en waar 

kunnen we deze verwerken. Hoeveelheden 

afhankelijk van diepte sanering. 

Vaste planten aanleg, nazorg 

gedurende 3 jaar 

€ 140.000,00 Leveren, planten, bemesten, 

bodembewerken, etc., watergeven, 

bemesten, onkruidbeheer. 

 

 

 

Alternatief: 

 

Het college is voorstander van het toepassen van vaste planten in de groenstroken. Dit ter vervanging 

van de huidige gazonstroken. Deze beplanting voorkomt namelijk de verdichting van het maaiveld 

door maaiwerkzaamheden, parkeren en overige (oneigenlijk) gebruik van deze gronden. Dit is ook 

bevorderlijk voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Door het toepassen van vaste planten worden 

de eerdere problemen met de bomen in deze lanen voorkomen. De nieuwe aanplant kan duurzaam 

blijven groeien in goede grond.  

 

Er kan echter uit kostenoverweging gekozen worden om de stroken wel in te zaaien met gras. Een 

groot deel van de primaire onderhoudskosten van de planten hoeft dan niet uitgegeven te worden 

omdat er relatief goedkoop gemaaid kan worden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat vaste planten in de 

eerste jaren hoge onderhoudskosten met zich meebrengen, maar op de langere termijn nagenoeg 

geen. Het maaien van gazonstroken kost weliswaar minder, maar deze kosten blijven jaarlijks 

terugkomen zolang er gras ligt. 

 

Het alternatief van gazonstroken geniet niet de voorkeur van het college, maar is wel een reëel 

alternatief om thans de kosten lager te houden. Op termijn zou dan alsnog overgegaan kunnen 

worden tot het plaatsen van vaste planten.  

 

Daarnaast kan gekozen worden voor kleinere bomen (maat 16-18) conform het bomenbeleid. 

Dergelijke bomen zijn voor deze aanplant ca. € 30.000,- goedkoper. Nadeel hiervan is dat er de eerste 

jaren meer onderhoud nodig is voor kleinere bomen (snoeien) wat ook weer kosten met zich 

meebrengt. Verder wordt dan ook minder snel het laan-effect behaald in het straatbeeld.  

 

Het college is echter van mening dat het huidige voorstel de meest duurzame en toekomstbestendige 

oplossing biedt voor de herinrichting van het groen in beide lanen. Waarmee een groen, vitaal 

straatbeeld wordt gecreëerd voor een zeer lange tijd.  
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Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK, 

De secretaris, De burgemeester, 

  

  

  

  

ir. J.A.G.M. van Aaken F.A.P. van Kessel 
 

 


